

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior 2013

Universidad Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui

Fecha: 31 Mar de 2014

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de cuatro programas educativos de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui

Responsable del Proyecto: Dra. Flora Emperatriz Mercader Trejo / M.E. Juana Yolanda Tovar Sandoval

Tipo: FADOESS

Tipo Proyecto: Equipamiento

Objetivo Particular: 1. Contar con equipo especializado en forma parcial para apoyar el incremento en la matrícula de los Programa Educativos de Licenciatura en Terapia Física, Ingeniería en Software e Ingeniería en Sistemas Automotrices de la UPSRJ, 2. Contar con equipo especializado en forma parcial para apoyar la creación del Programa Educativo de Ingeniería en Metrología Industrial de la UPSRJ.

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
1.1 Tres paquetes parciales de equipo y materiales de laboratorios y talleres adquirido	1.1 Licitación los equipamientos especializados	En proceso	0%	El recurso se recibió el 8 de noviembre de 2013, y se encuentran en proceso de adjudicación los contratos correspondientes.
1.2. 284 nuevos alumnos atendidos	1.2. Adquirir los equipamientos especializados	En proceso	0%	El recurso se recibió el 8 de noviembre de 2013, y se encuentran en proceso de adjudicación los contratos correspondientes.
1.3. Tres Programas Educativos de Licenciatura apoyados	1.3. Probar e instalar los equipamientos	En proceso	0%	El recurso se recibió el 8 de noviembre de 2013, y se encuentran en proceso de adjudicación los contratos correspondientes.
2.1. Un paquete parcial de equipo y material de laboratorio o taller adquirido	2.1 Licitación el equipamiento especializado	En proceso	0%	El recurso se recibió el 8 de noviembre de 2013, y se encuentran en proceso de adjudicación los contratos correspondientes.
2.2. 100 nuevos alumnos atendidos	2.2. Adquirir el equipamiento especializado	En proceso	0%	El recurso se recibió el 8 de noviembre de 2013, y se encuentran en proceso de adjudicación los contratos correspondientes.
2.3. Un Programa Educativo de Nueva Creación apoyado	2.3. Probar e instalar el equipamiento	En proceso	0%	El recurso se recibió el 8 de noviembre de 2013, y se encuentran en proceso de adjudicación los contratos correspondientes.

Dra. Flora E. Mercader Trejo / M.E. Juana Yolanda Tovar Sandoval
Responsable del Proyecto

M.C. Luz Elena Narváez Hernández
Rectora