

## Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior 2013

**Universidad** Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui

**Fecha:** 30 Sep de 2013

**Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento de cuatro programas educativos de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui

**Responsable del Proyecto:** Dra. Flora Emperatriz Mercader Trejo / M.E. Juana Yolanda Tovar Sandoval

**Tipo:** FADOESS **Tipo Proyecto:** Equipamiento

**Objetivo Particular:** 1. Contar con equipo especializado en forma parcial para apoyar el incremento en la matrícula de los Programa Educativos de Licenciatura en Terapia Física, Ingeniería en Software e Ingeniería en Sistemas Automotrices de la UPSRJ, 2. Contar con equipo especializado en forma parcial para apoyar la creación del Programa Educativo de Ingeniería en Metrología Industrial de la UPSRJ.

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
1.1 Tres paquetes parciales de equipo y materiales de laboratorios y talleres adquirido	1.1 Licitación de los equipamientos especializados	En gestión	0%	El proyecto se encuentra en proceso de gestión del recurso. No se ha recibido la ministración.
1.2. 284 nuevos alumnos atendidos	1.2. Adquirir los equipamientos especializados	En gestión	0%	El proyecto se encuentra en proceso de gestión del recurso. No se ha recibido la ministración.
1.3. Tres Programas Educativos de Licenciatura apoyados	1.3. Probar e instalar los equipamientos	En gestión	0%	El proyecto se encuentra en proceso de gestión del recurso. No se ha recibido la ministración.
2.1. Un paquete parcial de equipo y material de laboratorio o taller adquirido	2.1 Licitación de el equipamiento especializado	En gestión	0%	El proyecto se encuentra en proceso de gestión del recurso. No se ha recibido la ministración.
2.2. 100 nuevos alumnos atendidos	2.2. Adquirir el equipamiento especializado	En gestión	0%	El proyecto se encuentra en proceso de gestión del recurso. No se ha recibido la ministración.
2.3. Un Programa Educativo de Nueva Creación apoyado	2.3. Probar e instalar el equipamiento	En gestión	0%	El proyecto se encuentra en proceso de gestión del recurso. No se ha recibido la ministración.

**Dra. Flora E. Mercader Trejo / M.E. Juana Yolanda Tovar Sandoval**  
**Responsable del Proyecto**

**M.C. Luz Elena Narváez Hernández**  
**Rectora**