

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior 2013

Universidad Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui

Fecha: 30 Jun de 2014

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de cuatro programas educativos de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui

Responsable del Proyecto: Dra. Flora Emperatriz Mercader Trejo / M.E. Juana Yolanda Tovar Sandoval

Tipo: FADOESS **Tipo Proyecto:** Equipamiento

Objetivo Particular: 1. Contar con equipo especializado en forma parcial para apoyar el incremento en la matrícula de los Programa Educativos de Licenciatura en Terapia Física, Ingeniería en Software e Ingeniería en Sistemas Automotrices de la UPSRJ, 2. Contar con equipo especializado en forma parcial para apoyar la creación del Programa Educativo de Ingeniería en Metrología Industrial de la UPSRJ.

| Meta(s) | Acciones | Avance | % Avance | Justificación |
|---|---|--|----------|---|
| 1.1 Tres paquetes parciales de equipo y materiales de laboratorios y talleres adquirido | 1.1 Licitación los equipamientos especializados | Una parte del equipo para LTF, ISW e ISA ya se encuentra licitado | 74.80% | El recurso se recibió el 8 de noviembre de 2013, y se encuentran en proceso de adjudicación los contratos correspondientes. |
| 1.2. 284 nuevos alumnos atendidos | 1.2. Adquirir los equipamientos especializados | 284 alumnos de las carreras de LTF, ISW e ISA atendidos | 100% | |
| 1.3. Tres Programas Educativos de Licenciatura apoyados | 1.3. Probar e instalar los equipamientos | Una parte del equipo para LTF, ISW e ISA ya se encuentra instalado | 74.80% | El recurso se recibió el 8 de noviembre de 2013, y se encuentran en proceso de adjudicación los contratos correspondientes. |
| 2.1. Un paquete parcial de equipo y material de laboratorio o taller adquirido | 2.1 Licitación el equipamiento especializado | Una parte del equipo para Ing. Metrología Industrial ya se encuentra licitado | 13.7% | El recurso se recibió el 8 de noviembre de 2013, y se encuentran en proceso de adjudicación los contratos correspondientes. |
| 2.2. 100 nuevos alumnos atendidos | 2.2. Adquirir el equipamiento especializado | 81 alumnos de la Ing. En Metrología Industrial son atendidos | 81% | Los alumnos han mostrado interés por otras carreras, se espera durante el año escolar alcanzar la meta |
| 2.3. Un Programa Educativo de Nueva Creación apoyado | 2.3. Probar e instalar el equipamiento | Una parte del equipo para Ing. Metrología Industrial ya se encuentra instalado | 7.13% | El recurso se recibió el 8 de noviembre de 2013, y se encuentran en proceso de adjudicación los contratos correspondientes. |

Dra. Flora E. Mercader Trejo / M.E. Juana Yolanda Tovar Sandoval
Responsable del Proyecto

M.C. Luz Elena Narváez Hernández
Rectora